
Comune di

Pollegìo

CONSIGLIO COMUNALE

★★★
Piazza Croce Bianca 36 | CH-6742 Pollegio
T+41 91 862 17 73

cancelleria@pollegio.ch

www.pollegio.ch

Pollegio, 14 aprile 2025

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3/2025

Al Consiglio comunale concernente la richiesta di un credito supplementare di CHF 140'000.00
per la sostituzione della condotta principale dell’acqua potabile tra il Bacino alla Cappella e la
zona abitata

Istoriato e premessa

Durante la precedente legislatura, nella seduta del Cansiglio Comunale del 12 giugno 2023, il

Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità [presenti 15 consiglieri su 21) il Messaggio
Municipale n. 6-2023 per la sostituzione della condotta principale dell’acqua potabile tra il
Bacino alla Cappella e la zona abitata. Infatti, nell'autunno del 2022, sono state riscontrate
alcune perdite lungo la candotta, e per questo è stato incaricato lo studio d’ingegneria Lucchini-
Mariotta & Associati SA di valutare possibili varianti per la sostituziane di questa fondamentale

tratta, attualmente ancorata alla parete rocciosa (realizzata nel 1967).

Concetto d’intervento complessivo

Al precedente esecutivo sono state sottoposte due alternative per la sastituzione della candotta
di trasporto, ma, considerando il costo e la maggiore durata di vita, è stata preferita la variante
con la realizzazione di un foro in roccia e l’inserimenta di un tuba PE 100-RC PN 10, diametro DE

125 mm, scartando la variante “fuori roccia’’ che, seppur leggermente più economica, risultava
comunque più esposta al degrado e ai pericoli naturali (con una durata di vita stimata di circa
50 anni).

Si è quindi deciso di rivolgersi a una ditta attrezzata e specializzata, in grado di realizzare il foro in
roccia tramite un sistema pilotato, munito di strumentazione capace di monitorare i dati della

perforaziane anche in situazioni di inclinazione molto elevata e curvature strette. Questo sistema
consente di adeguare la traiettoria in base all’avanzamento del foro e di garantire una buona
precisione nel punto di uscita della perforazione, nei pressi del serbatoio. I lavori di perforazione
sono stati affidati alla ditta Hovet SA.

Rispetto alla prima traiettoria prevista, il progetta è stato poi modificato a seguito del rifiuto di
Armasuisse, che ha richiesto di spostare il tracciato della condotta al di fuori della parcella di loro

proprietà (mappale 208 RFD Pollegio), assumendosi i costi supplementari, pari a circa CFIF
30'000.00.

Il costo complessivo dell’intervento, secondo il credito approvato col MM n. 6-2023, ammontava
a CHF 400'000.00, comprensivo di opere da impresaria castruttore (CHF 59'825.00), opere da

idraulico (CHF 17'300.00), opere di perforazione (CHF 220'078.00), opere da rocciatore (CHF
11'400.00), imprevisti (10% pari a CHF 30'860.00) e progettazione + Direzione Lavori (CHF
30'000.00). Tutti gli importi indicati sono considerati IVA esclusa e per il progetta indicato non è
previsto alcun sussidio cantonale.



La richiesta del credito supplementare

A fine settembre 2024 è iniziata la perfarazione del foro che, dopo 88,8 m (o circo 27 m doirorrivo

in superficie), ho incontrato uno zona di materiale sciolto (probabile piano di fratturo dello parete

roccioso) che ho impedito rovonzomento e il completamento dello perforazione. Si segnalo
che, o causo di uno zona di roccia più tenera (tra 50 e 70 m) nello porte bosso, lo perforazione
ho subito uno deviazione verso est e uno diminuzione dell'angolo verticale rispetto o quanto

progettato."

L'attuale Municipio ho immediatamente preso in carico questo imprevisto, convocando il

progettista e la ditta esecutrice per ottenere tutti i dettagli che hanno impedito l'avanzamento

della trivellazione, apprendendo che, purtroppo, per questi tipi di imprevisti durante i lavori in

roccia, nessuno è ritenuto responsabile, con la conseguente impossibilità di ottenere un

indennizzo o il recupero del costo della perforazione già eseguita. Tali costi ammontano a CHF
68'922.85 (IVA inclusa) per la perforazione e CHF 48'861.18 (IVA inclusa) per l'installazione di
cantiere.

Nei mesi successivi il Municipio ha dovuto rivalutare insieme al progettista quali soluzioni adottare
per eseguire i lavori di risanamento della condotta.

In coordinazione con il geologo GeoAIps SA e la ditta Hovet SA il progettista ha proposto
l'esecuzione di una seconda perforazione in roccia, che prevede di effettuare due sondaggi
preliminari per raccogliere maggiori informazioni sullo stato della roccia nella parte alta (ultimi 30

m), dove si ritiene maggiore la possibilità di incontrare fessure aperte, aumentando
notevolmente le probabilità di successo della perforazione.

Il nuovo foro dovrà, come già previsto dal primo progetto, invadere la parcella no. 208 di

proprietà di Armasuisse, al fine di garantire una migliore qualità della roccia ed evitare le faglie
individuate durante la prima perforazione. La lunghezza del nuovo foro sarà di circa 125 m e il
costo previsto è di circa CHF lOO'OOO.OO (IVA inclusa).

Considerando i costi del foro già realizzato (CHF 140'000.00), il costo della nuova perforazione

(preventivato a CHF lOO'OOO.OO), i costi dei sondaggi (CHF 54'000.00) e le altre opere (CHF
246'000.00), la spesa complessiva ammonta a CHF 540'000.00. Da segnalare che la ditta
esecutrice rinuncia a fatturare il costo di un'ulteriore installazione di cantiere (CHF 48'861.18)
nonostante nel frattempo abbia dovuto rimuovere il macchinario.

Il Municipio, con il supporto dei suoi specialisti, ha comunque valutato attentamente anche la

variante ‘‘fuori roccia" che, tenendo conto del preventivo di massima di circa CHF 350'000.00

(+/- 20%) e dei costi del foro già realizzato, comporta comunque una spesa complessiva di circa
CHF 490'000.00.

Considerando l'accaduto e la situazione molto più delicata e complessa rispetto all'esecuzione
di altre opere, prima di licenziare il messaggio in questione, il Municipio ha deciso di convocare,
a titolo informativo e preliminare, le commissioni delle opere pubbliche e della gestione. Infatti,
in data 7 aprile 2025, si è tenuta una seduta congiunta alla quale hanno partecipato gli specialisti
incaricati (progettista e geologo). Il Municipio ha comunicato alle commissioni la volontà di

eseguire un'ulteriore perforazione, scelta che, preliminarmente, e prima dei dovuti lavori
commissionali, è stata condivisa all'unanimità da entrambe le commissioni.

Conclusioni

Si è quindi deciso di mantenere la volontà di procedere con la variante già approvata nel MM
n. 6-2023. Tecnicamente, la variante in roccia presenta, rispetto a quella fuori roccia, chiari

benefici in termini di protezione delle tubazioni contro la caduta di sassi, alberi e/o ghiaccio.



nonché una protezione dalle intemperie, garantendo una durata della infrastruttura molto

maggiore.

Questa scelta, rispetto al credito già approvato, comporta la richiesta di un credito

supplementare di CHF 140'000.00.

Per coloro che non erano presenti in Consiglio Comunale nella precedente legislatura, la
Cancelleria mette a disposizione il MM n. 6-2023, nel quale vengono illustrati più nel dettaglio
l'istoriato dell’attuale condotta, l’intervento previsto, il preventivo dei costi e le rispettive

procedure.

Procedura di voto

La procedura di accoglimento di una spesa di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC) richiede
la maggioranza qualificata (art. 61 cpv. 2 LOC). La risoluzione dovrà pertanto ottenere il voto
favorevole di almeno 11 consiglieri comunali.

Commissione

Conformemente a quanto indicato dall’articolo 10 RaLOC, il messaggio è stato assegnato alle
Commissioni Opere Pubbliche e Gestione.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a votare l’annesso decreto.

Per ii Municipio
Il Sindaco

Igor Righini
Il Segr.9tari^
Stefano Réali
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